



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-174/18/2017-11

17. јул 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-174/15/2017-11 од 4. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 79/2017, Уговор број: 404-02-174/15/2017-11 од 4. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на саобраћајницама
6. Место извршења: Град Зрењанин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Војводинапут–Панчево д.о.о, Панчево**, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12, ПИБ 101055994, матични број 08129126, подизвођач **Геовизија д.о.о, Панчево**, Ул. др Светислава Касапиновића бр. 14, ПИБ 100591677, матични број 08762147 и подизвођач **Пут инвест д.о.о, Сремска Каменица**, Фрушкогорски пут бб, ПИБ 100398303, матични број 08677212
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 27.790.743,13 динара без ПДВ, односно 33.348.891,76 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 9. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 79/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на рехабилитацији Барске улице (од Прилепског реда - кривине до Мостарске и Радноти Миклоша), град Зрењанин, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-174/15/2017-11 од 4. октобра 2017. године, код града Зрењанина у својству Инвеститора под бројем: П-016-264/2017 од 9. октобра 2017. године и код Војводинапут–Панчево д.о.о, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12 који наступа са подизвођачима Геовизија д.о.о, Панчево, Ул. др Светислава Касапиновића бр. 14 и Пут инвест д.о.о, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб у својству Извођача под бројем: 1/146 од 9. октобра 2017. године.

Извођач је доставио Захтев за продужење рока за извођење радова број: 3/273 од 25. јуна 2018. године, којим је тражио продужење рока за 15 календарских дана, са Допуном захтева број: 3/273-1 од 25. јуна 2018. године којом је дата хронологија догађаја везаних за извођење радова. Надзорни органи и Инвеститор су, својим потписом и печатом, дали сагласност на достављени захтев Извођача за продужење рока за извођење радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/33/2018-11 од 10. јула 2018. године, којим се даје сагласност на продужетак рока извођења радова за додатних 15 календарских дана. Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-174/15/2017-11 од 4. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић