



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-130/11/2018-11

29. октобар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-130/6/2018-11 од 14. августа 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 79/2018, Уговор број: 404-02-130/6/2018-11 од 14. августа 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на саобраћајницама
6. Место извршења: Општина Бела Паланка
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Trase Srbija a.d. Niš, Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а, ПИБ 100337472, матични број 07133812
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 7.981.552,62 динара без ПДВ односно 9.577.863,14 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 8.210.488,62 динара без ПДВ, односно 9.852.586,34 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 17. августа 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 79/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцију улица у Белој Паланци, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-130/6/2018-11 од 14. августа 2018. године, код Општине Бела Паланка у својству Инвеститора под бројем: 401-137/2018-II од 17. августа 2018. године и код Trace Srbija a.d. Niš, Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а у својству Извођача под бројем: 188 од 15. августа 2018. године. Уговорена цена је износила 7.981.552,62 динара без ПДВ односно 9.577.863,14 динара са ПДВ. Извођач је доставио допис број: 4541 од 1. октобра 2018. године и табеларни приказ уговорених и изведених радова са вишком-мањком радова оверен од стране одговорног извођача радова и Надзорног органа. Надзорни орган је, у мишљењу од 4. октобра 2018. године, предложио вишкове радова на основу поднетог захтева Извођача. Инвеститор је доставио допис број: 401-137/2-2018-II од 10. октобра 2018. године којим је, на основу мишљења Надзорног органа, дао сагласност да се вишкови радова изведу као и изјаву од 10 октобра 2018. године о обезбеђењу средстава за финансирање вишкова радова из буџета за 2018. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/53/2018-11 од 17. октобра 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 228.936,00 динара без ПДВ, односно 274.723,20 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-130/6/2018-11 од 14. августа 2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ
ПРОМЕТНЕ ДЕЈАТЕЛНОСТИ
БЕОГРАД

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић