



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-185/13/2017-11

28. март 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-185/8/2017-11 од 13. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 80/2017, Уговор број: 404-02-185/8/2017-11 од 13. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на изградњи Предшколске установе-друга фаза, општина Темерин (грађевински, грађевинско-занатски радови, електроинсталација, водовод и канализација, машински радови)
6. Место извршења: Општина Темерин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214100 Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Гат д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 30А - носилац посла, ПИБ 100447637, матични број 08311137 и члан групе Axis gradevinski biro d.o.o. Нови Сад, Шумадијска бр. 21, ПИБ 106206387, матични број 20554835
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 41.668.245,92 динара без ПДВ, односно 50.001.895,10 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 42.657.647,80 динара без ПДВ, односно 51.189.177,36 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 18. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 80/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи Предшколске установе-друга фаза, општина Темерин, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-185/8/2017-11 од 13. октобра 2017. године, код општине Темерин у својству Корисника под бројем: 020-53/2017-01 од 17. октобра 2017. године и код Гат д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 30А са чланом групе Axis gradevinski biro d.o.o. Нови Сад, Шумадијска бр. 21 у својству Извођача под бројем: 344/17 од 18. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 41.668.245,92 динара без ПДВ, односно 50.001.895,10 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Захтев за извођење вишкова радова са захтевом за продужетак рока од 22. јануара 2018. године. Уз Захтев је достављен преглед вишкова и мањкова радова, где је наведено да вишкови радова износе 3.604.001,42 динара без ПДВ, односно 4.324.801,70 динара са ПДВ, а мањкови радова 2.614.599,54 динара без ПДВ, односно 3.137.519,45 динара са ПДВ. Извођач је захтевао продужетак рока за 75 календарских дана потребних за извођење вишка радова, као и усаглашавање пројектно-техничке документације. Надзорни орган је, у допису број 12/2018 од 23. јануара 2018. године, изнео мишљење да треба одобрити Захтев Извођача за продужење рока и да је сагласан са оправданошћу извођења вишкова-мањкова радова. Корисник је у допису број 020-53/2017-01 од 31. јануара 2018. године дао сагласност у вези вишкова и мањкова радова и продужења рока и навео да ће обезбедити средства за финансирање разлике између вишкова и мањкова радова у износу од 989.401,88 динара без ПДВ, односно 1.187.282,25 динара са ПДВ. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/7/2018-11 од 13. марта 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 3.604.001,42 динара без ПДВ, односно 4.324.801,70 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 2.614.599,54 динара без ПДВ, односно 3.137.519,45 динара са ПДВ. Наручилац је дао сагласност на продужетак рока извођења радова за 35 календарских дана, с обзиром да је по члану 5. Уговора период обуставе радова уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица: Извођача радова и Стручног надзора. Сходно томе, период обуставе радова не утиче на уговорени рок извођења радова.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-185/8/2017-11 од 13. октобра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић