



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-196/26/2016-11
15. јануар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 84/2016, Уговор број: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су грађевинско занатски радови, радови на инсталацији водовода и канализације, електроинсталатерски радови, радови на машинским инсталацијама, радови на телекомуникационим инсталацијама
6. Место извршења: Општина Кула
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,
45215000 - Радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби, крематоријума и јавних тоалета
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
Keј д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 29б, ПИБ 100068813, матични број 07367236
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 108.242.521,45 динара без ПДВ, односно 129.891.025,74 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 110.353.477,41 динара без ПДВ, односно 132.424.172,89 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 30. децембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 84/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године, код општине Кула у својству Инвеститора под бројем: I-03-50-2/2016 од 30. децембра 2016. године и код Кеј д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 296 у својству Извођача под бројем: 563/16-U од 29. децембра 2016. године. Анексом I уговора број: 404-02-196/22/2016-11 од 11. октобра 2017. године, продужен је рок извођења радова за додатних 15 календарских дана.

Уговорена цена је износила 108.242.521,45 динара без ПДВ, односно 129.891.025,74 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Инвеститору Захтев за одобравање вишкова и мањкова радова број 1603/17-I од 13. децембра 2017. године са табеларним прегледом уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Надзорни орган је дао мишљење о неопходности извођења вишкова радова који се односи на електро радове и израду машинских инсталација, као и на мањкове радова, односно радове које није потребно извести. Инвеститор је, дописом број: 03-50-2/2016 од 15. децембра 2017. године, потврдио у целости Захтев Извођача и сагласио се да се Извођачу признају приказани вишкови радова као и мањкови радова. Инвеститор је, дописом број: 03-50-2/2016 од 28. децембра 2017. године, изјавио да су потребна финансијска средства у износу од 2.533.147,15 динара са ПДВ обезбеђена Одлуком о буџету општине Кула за 2018. годину („Сл. Лист општине Кула“ број 33/2017) на разделу 5, глави 1, програму 12-Здравствена заштита, пројекту: Суфинансирање изградње Дома здравља у Кули, функционалној класификацији 740-Услуге јавног здравства, позицији-143, економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/39/2017-11 од 4. јануара 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 13.065.073,88 динара без ПДВ, односно 15.678.088,66 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 10.954.117,92 динара без ПДВ, односно 13.144.941,50 динара са ПДВ по Уговору. Разлика између вредности вишкова и мањкова радова износи 2.110.955,96 динара без ПДВ, односно 2.533.147,15 динара са ПДВ.

Вишкови и мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ разлике између вредности вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић