



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-186/9/2017-11

27. август 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-186/7/2017-11 од 4. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 86/2017, Уговор број: 404-02-186/7/2017-11 од 4. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња и реконструкција саобраћајница на територији општине Кнић, у складу са предмером радова који је саствни део конкурсне документације
6. Место извршења: општина Кнић
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; ОРН: 45233120 - Радови на изградњи путева
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 101317830, матични број 07165897 и члан групе Србијапут логистика и изградња д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 107473385, матични број 20810173
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 35.292.698,88 динара без ПДВ односно 42.351.238,66 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 36.349.839,83 динара без ПДВ, односно 43.619.807,80 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 4. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 86/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница на територији општине Кнић, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-186/7/2017-11 од 4. октобра 2017. године, код општине Кнић у својству Инвеститора под бројем: 401-166/2017-01 од 4. октобра 2017. године и код групе понуђача коју чине Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16 и Србијапут логистика и изградња д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16 у својству Извођача под бројем: 03-1499 од 4. октобра 2017. године. Уговорена цена износи 35.292.698,88 динара без ПДВ односно 42.351.238,66 динара са ПДВ. Извођач је доставио Захтев за извођење вишкова радова број: 02-1183/1 од 18. јуна 2018. године са табеларним прегледом вишка-мањка радова овереним од стране Одговорног извођача радова и Надзорног органа као и Допуну захтева за извођење вишкова радова број: 06-1508 од 15. августа 2018. године. Надзорни орган је доставио мишљење број: 401-1661/2018-01-2 од 20. јуна 2018. године, којим је дао сагласност на исказани вишак-мањак радова. Инвеститор је дописом број: 401-1661/2018-01-3 од 22. јуна 2018. године, дао сагласност за извођење вишкова-мањкова радова и изјавио и да ће финансирати вишкове-мањкове радове из буџета за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/42/2018-11 од 16. августа 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 4.851.287,44 динара без ПДВ, односно 5.821.544,93 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 3.794.146,49 динара без ПДВ, односно 4.552.975,79 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-186/7/2017-11 од 4. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић