



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-152/18/2018-11

2. децембар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-152/14/2018-11 од 24. децембра 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 89/2018, Уговор број: 404-02-152/14/2018-11 од 24. децембра 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња физкултурне сале Основне школе „Синиша Јанић”, општина Власотинце
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински, хидротехнички, електроенергетски, машински радови, радови на опремању заштите од пожара, радови на дојави пожара и други радови.
6. Место извршења радова: Општина Власотинце
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Задруга Пионир Власотинце, Власотинце, Ул. Синише Јанића бр. 2, ПИБ 100921280, матични број 07301898 и члан групе Тесла Системи д.о.о., Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 32а, ПИБ 104593699, матични број 20194596.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 59.388.523,74 динара без ПДВ, односно 71.266.228,49 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 59.899.290,96 динара без ПДВ, односно 71.879.149,15 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 24. децембра 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 89/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Синиша Јанић”, општина Власотинце, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-152/14/2018-11 од 24. децембра 2018. године.

Извођач је доставио захтев број 249-08 од 13. септембра 2019. године за извођење вишкова/мањкова радова и продужетак рока за извођења радова од 70 календарских дана. Вишак/мањак радова је настао услед неслагања пројектне документације и ситуације на терену.

Надзорни орган је доставио мишљење од 21. новембра 2019. године којим се сагласио са свим наводима из захтева Извођача.

Корисник је доставио допис 01 број 403-228-25/2018 од 21. новембра 2019. године, којим се сагласио са свим наводима из захтева Извођача за извођење вишковима/мањковима радова и продужетак рока и изјавио да су средства за плаћање обезбеђена буџетом општине Власотинце за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/35/2019-11 од 22. новембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 3.960.071,02 динара без ПДВ, односно 4.752.085,22 динара са ПДВ, на мањкове радова у износу од 3.449.303,80 динара без ПДВ, односно 4.139.164,56 динара са ПДВ, као и сагласност на продужетак рока извођења радова за 70 календарских дана.

Вишак радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишак радова сматра уговореним радовима као и да је предвиђен чланом 17. Уговора. За вредност вишка радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Продужење уговореног рока које је потребно за извођење вишка радова је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-152/14/2018-11 од 24. децембра 2018. године.

МИНИСТАР  
  
Горан Кнежевић

