



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-193/11/2017-11
4. децембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 92/2017, Уговор број: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција коловоза и јавне расвете у улици Болничка, општина Осечина према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су на реконструкцији улице, радови на атмосферској канализацији, радови на јавној расвети и саобраћајна сигнализација и опрема.
6. Место извршења: општина Осечина
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб, ПИБ 100077298, матични број 06984959, рачун број 265-6210310003556-12 код Raiffeisen Bank a.d, Београд и СЗР Геометар Михаиловић Александар предузетник, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб, ПИБ 102563486, матични број 55835195
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.550.869,30 динара без ПДВ односно 12.661.043,16 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 3. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 92/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији коловоза и јавне расвете у улици Болничка, општина Осечина, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године, код општине Осечина у својству Инвеститора под бројем: 404-31/17 од 3. новембра 2017. године и код групе понуђача коју чине Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб, и СЗР Геометар Михаиловић Александар предузетник, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб у својству Извођача под бројем: 1121/17 од 3. новембра 2017. године.

Објективни разлог за измену уговора је настао као последица заједничког интереса уговорних страна за што хитније увођење Извођача у посао у циљу започињања реализације Уговора у што краћем року, а имајући у виду очекиване лоше временске прилике на локацији извођања радова. Како би се то обезбедило, констатовано је да је Инвеститор, у складу са процедуром по којој се врши исплата средстава из буџета локалне самоуправе, у прилици да обезбеди бржу исплату уговореног аванса. Будући да Уговором није прецизирано која уговорна страна врши исплату аванса, нема сметњи да то учини Инвеститор с тим што је, у том случају, потребно да банкарска гаранција за повраћај аванса гласи на Инвеститора. У том смислу, једина измена Уговора се односи на измену назива корисника банкарске гаранције за повраћај аванса.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Алекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић