



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-189/8/2017-11

23. јануар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-189/6/2017-11 од 12. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 94/2017, Уговор број: 404-02-189/6/2017-11 од 12. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији тротоара у улици Зеленој - од Новосадске до потеза Зелени корзо, општина Бечеј
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на реконструкцији тротоара
6. Место извршења: општина Бечеј
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф–Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима, 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Еко Градња д.о.о, Зрењанин, Ул. VII Војвођанске Бригаде бр. 16, ПИБ 104355010, матични број 20148497
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **6.729.800,00 динара без ПДВ**, односно **8.075.760,00 динара са ПДВ**
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: **6.832.748,00 динара без ПДВ**, односно **8.199.297,60 динара са ПДВ**

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 18. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 94/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији тротоара у улици Зеленој - од Новосадске до потеза Зелени корзо, општина Бечеј, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-189/6/2017-11 од 12. октобра 2017. године, код Општине Бечеј у својству Инвеститора под бројем: 30-419 од 18. октобра 2017. године и код Еко Градња д.о.о, Зрењанин, Ул. VII Војвођанске Бригаде бр. 16 у својству Извођача под бројем: 417 од 18. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 6.729.800,00 динара без ПДВ, односно 8.075.760,00 динара са ПДВ. Надзорни орган је доставио Захтев за извођење вишкова и мањкова радова од 6. децембра 2017. године са приложеним табеларним приказом уговорених радова, планираних радова, мањка радова и вишкова радова. Пројектант је доставио допис којим је дао сагласност на све измене пројекта предложене од стране Надзорног органа и мишљење да није потребна измена пројекта већ израда пројекта изведеног стања, којим би све измене биле свидентиране. Извођач је доставио допис број: 534 од 13. децембра 2017. године којим се изјаснио о настанку вишкова и мањкова радова са приложеним табеларним приказом уговорених радова, планираних радова, мањка радова и вишкова радова. Надзорни орган је доставио допис од 3. јануара 2018. године којим је дао мишљење за извођење вишкова и мањкова радова. Инвеститор је доставио допис број: П 454-10/2017-14 од 10. јануара 2018. године којим је дао сагласност за извођење вишкова и мањкова радова као и допис број: П 454-10/17-15 од 16. јануара 2018. године којим је потврдио да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена буџетом Инвеститора за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-4/2/2018-11 од 15. јануара 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.362.948,00 динара без ПДВ, односно 1.635.537,60 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.260.000,00 динара без ПДВ, односно 1.512.000,00 динара са ПДВ. Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-189/6/2017-11 од 12. октобра 2017. године.

