



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-181/11/2018-11

27. август 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-181/8/2018-11 од 21. децембра 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 99/2018, Уговор број: 404-02-181/8/2018-11 од 21. децембра 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Радови
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински и грађевинско-занатски радови, водовод и канализација, електроинсталације, машинске инсталације, заштита од пожара - мобилна опрема и дојава пожара
6. Место извршења: Општина Топола
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф–Грађевинарство, ОРН: 45212200 - Радови на изградњи спортских објеката, 45214210 - Радови на изградњи основних школа
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Кућа стил д.о.о, Свилајнац, Ул. Краља Петра I бб, ПИБ 101475828, матични број 17278231, члан групе Статик д.о.о, Ковин, Ул. Смедеревска бр. 72, ПИБ 101406319, матични број 08246874, члан групе Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 101317830, матични број 07165897 и члан групе КВМ Техник д.о.о, Смедерево, Ул. Војводе Симе бр. 3/18, ПИБ 109905411, матични број 21264776
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **26.239.293,50** динара без ПДВ, односно **31.487.152,20** динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: **30.083.630,50 динара без ПДВ,** односно **36.100.356,60 динара са ПДВ**

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 24. децембра 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 99/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-181/8/2018-11 од 21. децембра 2018. године, код Општине Топола у својству Корисника под бројем: 40-268/2018-05 од 21. децембра 2018. године и код групе понуђача коју чине носилац посла Кућа стил д.о.о, Свилајнац, Ул. Краља Петра I бб, члан групе Статик д.о.о, Ковин, Ул. Смедеревска бр. 72, члан групе Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16 и члан групе КВМ Техник д.о.о, Смедерево, Ул. Војводе Симе бр. 3/18 у својству Извођача под бројем: 135/18 од 24. децембра 2018. године. Извођач је доставио захтев за извођење вишка-мањка радова и продужетак рока извођења радова од 5. јула 2019. године. Надзорни орган је доставио извештај број: 28/2019 од 5. јула 2019. године са табеларним прегледом уговорених радова, вишка и мањка радова, овереним од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. Корисник је досавио дописе бр. 404-228/2018-05 од 10. јула 2019. године, 404-228-1/2018-05 од 11. јула 2019. године и 404-228-3/2018-05 од 13. августа 2019. године, којима је дао сагласност на Извештај Надзорног органа број: 28/2019 од 5. јула 2019. године у погледу вишка радова и продужења уговореног рока као и изјаву да су средства за финансирање вишка радова обезбеђена у буџету Корисника за 2019. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/25/2019-11 од 15. августа 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 3.844.337,00 динара без ПДВ односно 4.613.204,40 динара са ПДВ као и сагласност на продужетак рока извођења радова за 40 календарских дана. Вишак радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишак радова сматра уговореним радовима као и да је предвиђен чланом 17. Уговора. За вредност вишка радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника. Продужење уговореног рока које је потребно за извођење вишка радова је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-181/8/2018-11 од 21. децембра 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић