



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-86/21/2014-11
2. септембар 2015. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-86/10/2014-11 од 1. августа 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: О/13-2014, Уговор број: 404-02-86/10/2014-11 од 1. августа 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на изградњи школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, општина Вршац
Место извршења: општина Вршац
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 45214210 - Радови на изградњи основних школа
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Грађевинско привредно друштво Кеј д.о.о, Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 29б
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 31.997.259,90 динара без ПДВ односно 38.396.711,88 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 36.651.541,68 динара без ПДВ односно 43.981.850,02 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узајима о грађењу и предметним уговором, а односе се на вишкове радова и продужење уговореног рока.
- У току реализације Уговора констатована је потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 16. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. За вредност вишкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене, на терет Инвеститора.
- На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за 65 календарских дана.

Образложење

Дана 6. августа 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Вршац у својству Инвеститора и ГПД Кеј д.о.о, Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 296 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број О/13-2014, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, општина Вршац, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-86/10/2014-11 од 1. августа 2014. године, код Инвеститора под бројем: 401-86/2014-I од 6. августа 2014. године и код Извођача под бројем: 439/14-U од 6. августа 2014. године са Анексом I Уговора, заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-86/15/2014-11 од 16. јуна 2015. године, код Инвеститора под бројем: 404-18/2015-I од 18. јуна 2015. године и код Извођача под бројем: 414/15-U од 16. јуна 2015. године.

Извођач је доставио надзорном органу, Инвеститору и Наручиоцу допис број: 1223//15-I од 11. августа 2015. године, којим захтева сагласност на вишкове радова и продужетак рока у трајању од 65 дана.

Надзорни орган је, дописом број: 1271/3 од 13. августа 2015. године, дао сагласност на захтев Извођача.

Инвеститор је, дописом број: Сл/2015-I-01 од 13. августа 2015. године, уз који је доставио табеларни преглед вишкова радова, дао сагласност за анексирање вишкова радова, за шта су средства у општинском буџету обезбеђена.

Инвеститор је, дописом број: Сл/2015-I-01-03 од 28. августа 2015. године, доставио обавештење да је сагласан око вишкова радова и да су средства за ту намену обезбеђена у буџету Општине Вршац за 2015. годину, позиција 294, економска класификација 511.

Уговорени рок износи 311 календарских дана од дана увођења у посао, с тим да је дана 13. августа 2015. године, у грађевински дневник, уписано обустављање радова до уговарања вишкова радова, о чему је као доказ приложена копија листа из грађевинског дневника.

Уговорена цена износи 31.997.259,90 динара без ПДВ односно 38.396.711,88 динара са ПДВ.

Вишкови радова износе 4.654.281,78 динара без ПДВ, односно 5.585.138,14 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност Уговора а на терет Инвеститора.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката који су у надлежности Сектора за инвестиције у инфраструктурне пројекте број: 119-01-196/16/2015-11 од 19. августа 2015. године, којим се даје сагласност на вишкове радова и продужење уговореног рока за додатних 65 календарских дана (период обустављања радова почев од 13. августа 2015. године признаје се без анексирања рока).

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-86/10/2014-11 од 1. августа 2014. године.



МИНИСТАР

Жељко Сертић