



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-49/24/2018-11  
29. октобар 2018. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-49/10/2018-11 од 5. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 24/2018, Уговор број: 404-02-49/10/2018-11 од 5. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња улица у насељу „Алексића имање“ и улице 25. маја у општини УБ
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама, радови на канализацији
6. Место извршења: Општина УБ
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233120 - Радови на изградњи путева, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Леон д.о.о. УБ, Јосипа Мајера бр. 103 - носилац посла, ПИБ 101347710, матични број 06786898, Арбаг д.о.о. Аранђеловац, Стеријина бр. 2, Срмекс д.о.о. Петровац на Млави, Пауља Матејића бр. 6, Слобода-грађевинар 1947 д.о.о. Обреновац, Цара Лазара бр. 1 и подизвођач Премер Савковић, Лазаревац, Дула Караклајића бр. 35/1
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 33.397.533,05 динара без ПДВ односно 40.077.039,66 динара са ПДВ.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 35.053.963,05 динара без ПДВ, односно 42.064.755,66 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 6. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 24/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улица у насељу „Алексића имање“ и улице 25. маја у општини Уб, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-49/10/2018-11 од 5. јуна 2018. године, код општине Уб у својству Инвеститора под бројем: 344-57/18-01 од 6. јуна 2018. године и код Леон д.о.о. Уб, Јосипа Мајера бр. 103 - носиоца посла групе понуђача, у својству Извођача под бројем: 240 од 6. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 33.397.533,05 динара без ПДВ односно 40.077.039,66 динара са ПДВ.

Извођач радова је Захтевом број 367 од 28.9.2018. године затражио сагласност на извођење вишкова радова уз који је доставио преглед вишка радова. Приликом извођења радова у улици Алексе Мартића, констатовано је да подтло нема потребну носивост и да је због тога било потребно извршити његову замену, у циљу стабилизације истог, у складу са извештајем овлашћене геомеханичке лабораторије. Такође, део старе коловозне конструкције у улици Алексе Мартића који је по пројекту требало задржати, није задовољио дебљину коловозне конструкције, а што се утврдило тек приликом ископа. Уместо њега је морао да се уради нови део коловозне конструкције, тј. нови слој дробљеног каменог агрегата 0-63мм и 0-31,5мм. Потребно је измештање азбестних водоводних цеви, да би се по пројекту извела кишна канализација, јер се иста укршта са водоводом у улици Немањиној, Светог Саве и Алексића имање. У улици Алексића имање новопроектована канализација се укршта са постојећим фекалним прикључцима и као једино решење се намеће продубљивање прикључака, како би се урадила кишна канализација. Због тога је било неопходно урадити бетонирање испод, око и изнад цеви фекалне канализације, јер је висина канализације толика да улази у коловозну конструкцију улице.

Дописом број 020-3/18-01 од 3. октобра 2018.године Инвеститор је доставио изјаву да ће финансирати вишкове радова и да су за то предвиђена средства у буџету општине Уб за 2018. годину.

Увидом у пројектно - техничку документацију као и увидом на лицу места, Надзорни орган је доставио своје мишљење од 12. октобра 2018. године у коме је сагласан са оправданошћу извођења вишкова радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/51/2018-11 од 15. октобра 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.656.430,00 динара без ПДВ, односно 1.987.716,00 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-49/10/2018-11 од 5. јуна 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић

