



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-298/22/2014-11
28. септембар 2015. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 62/2014, Уговор број: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији улица у Граду Нишу; Место извршења: Град Ниш
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра IA13 – Реконструкција, 45233252 - Радови на површинском слоју улица
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: носилац посла Grace Pzp Niš a.d., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а ПИБ 10337472, матични број 07133812 и члан групе Axel d.o.o, Малча, ПИБ 102624001, матични број 17470426
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 49.406.680,85 динара без ПДВ, односно 59.288.017,02 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока. На захтев Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за укупно 24 календарска дана.

Образложење

Дана 25. маја 2015. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Града Ниша у својству Инвеститора и групе понуђача Grace Pzp Niš a.d., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а и Axel d.o.o, Малча у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 62/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији улица у Граду Нишу, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године, код Инвеститора под бројем: 1825/2015-01 од 25. маја 2015. године и код Извођача под бројем: 166 од 25. маја 2015 године.

Уговорени рок за извођење радова износи 110 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, односно од 16. јуна 2015. године.

Извођач радова доставио је Инвеститору четири захтева за продужење рока извођења радова за укупно 24 календарска дана :

- Захтев за продужење рока извођења радова број 3545 од 9. јула 2015. године и допуну захтева број 3545/2 од 16. јула 2015. године за продужење рока од 8 календарских дана.. На наведене захтеве извођача сагласност је дао и стручни надзор дописом од 15. јула 2015. године. Инвеститор је дописом број 2482/2015-01 од 22. јула 2015. године дао сагласност за продужетак рока извођења радова за додатних 8 календарских дана;

- Захтев за продужење рока извођења радова за 4 календарска дана, број 3526 од 9. јула 2015. године. На захтев извођача сагласност је дао и стручни надзор, дописом од 15. јула 2015. године. Инвеститор је дописом број 2483/2015-01 од 22. јула 2015. године дао сагласност за продужетак рока извођења радова за додатна 4 календарска дана;

- Захтев за продужење рока извођења радова за 3 календарска дана, број 4033 од 29. јула 2015. године. На захтев извођача сагласност је дао и стручни надзор, дописом од 29. јула 2015. године. Инвеститор је дописом број 2632/2015-01 од 4. августа 2015. године дао сагласност за продужетак рока извођења радова за додатна 3 календарска дана.;

- Захтев за продужење рока извођења радова за 9 календарских дана, број 4137 од 31. јула 2015. године. На захтев извођача сагласност је дао и стручни надзор, дописом од 5. августа 2015. године. Инвеститор је дописом број 2688/2015-01 од 12. августа 2015. године дао сагласност за продужетак рока извођења радова за додатних 9 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/18/2015-11 од 24. септембра 2015. године, којим се даје сагласност за продужење уговореног рока за укупно 24 календарска дана.

Имајући у виду наведено, Анексом I Уговора, уговорени рок продужава се за 24 календарска дана.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године.

МИНИСТАР

Жељко Сергић