



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-298/28/2014-11  
26. октобар 2015. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 62/2014, Уговор број: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији улица у Граду Нишу; Место извршења: Град Ниш
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра IA13 – Реконструкција, 45233252 - Радови на површинском слоју улица
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: носилац посла Trase Pzp Niš a.d., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а ПИБ 10337472, матични број 07133812 и члан групе Axel d.o.o, Малча, ПИБ 102624001, матични број 17470426
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 49.406.680,85 динара без ПДВ, односно 59.288.017,02 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока. На захтев Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за укупно 48 календарских дана.

### Образложење

Дана 25. маја 2015. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Града Ниша у својству Инвеститора и групе понуђача Trace Pzp Niš a.d., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а и Axel d.o.o, Малча у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 62/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији улица у Граду Нишу, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године, код Инвеститора под бројем: 1825/2015-01 од 25. маја 2015. године и код Извођача под бројем: 166 од 25. маја 2015 године. Анекс I уговора закључен је 28. септембра 2015. године и њиме је уговорени рок од 110 календарских дана продужен за 24 календарска дана.

Извођач радова доставио је допис број 5688 од 28.09.2015. године у којем је захтевао продужење рока извођења радова за 98 календарских дана, из разлога обустава радова побројаних у захтеву и то:

- 1) Обуштава радова у улици Драгише Цветковића, због нерешених проблема са инсталацијама Телеком Србије и ЈКП „Naissus“, које се налазе у новопроектованој коловозној конструкцији – 30 календарских дана;
- 2) Обуштава радова у улици Косте Стаменковића, због испитивања водоводне мреже и извођења кућних прикључака, а који нису уговорна обавеза и реконструкције топловода – 48 календарских дана;
- 3) Обуштава радова у улици Светозара Марковића, због испитивања водоводне мреже и повезивања на главни вод – 15 календарских дана;
- 4) Обуштава радова у улици Епископској, због извођења радова на реконструкцији топловода - 15 календарских дана.

Надзорни орган је дописом од 28. септембра 2015. године дао сагласност за продужење рока од 98 календарских дана.

Инвеститор је дописом број 3247/2015-01 од 12.10.2015. године дао сагласност за продужење рока од 48 календарских дана, колико износи најдужи прекид радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/21/2015-11 од 15. октобра 2015. године, којим се даје сагласност за продужење уговореног рока за укупно 48 календарских дана.

Имајући у виду наведено, Анексом II Уговора, уговорени рок продужава се за 48 календарских дана.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-298/17/2014-11 од 20. маја 2015. године.

