



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-179/27/2016-11

29. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 83/2016, Уговор број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама (земљани, коловозна конструкција), радови на атмосферској канализацији (грађевински, земљани, монтажни)
6. Место извршења: општина Бабушница
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима, 45232410 - Радови на канализационој мрежи
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Перица Јовић предузетник Експлоатација песка и шљунка и превоз робе АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб, ПИБ 103225925, матични број 56165550 и члан групе АД Нови Пазар Пут, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100944723, матични број 07195303
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 34.012.215,10 динара без ПДВ, односно 40.814.658,12 динара са ПДВ, по основу Анекса I Уговора: 34.364.665,10 динара без ПДВ односно 41.237.598,10 динара са ПДВ, по основу Анекса II Уговора: 34.774.415,10 динара без ПДВ односно 41.729.298,12 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 35.063.255,00 динара без ПДВ односно 42.075.906,00 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 9. децембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 83/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године, код општине Бабушница у својству Инвеститора под бројем: 404-77/2016-1 од 9. децембра 2016. године и код групе понуђача коју чине носилац посла Перица Јовић предузетник Експлоатација песка и шљунка и превоз робе АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб и АД Нови Пазар Пут, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, у својству Извођача под бројем: 226/2016 од 9. децембра 2016. године, са пратећим Анексом I и Анексом II Уговора. Вредност уговора по основу Анекса II Уговора износи 34.774.415,10 динара без ПДВ односно 41.729.298,12 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је доставио захтев за извођење вишкова радова са уговореним ценама број: 180/2017 од 19. августа 2017. године и табеларним прегледом вишкова радова овереним од стране надзорног органа. Надзорни орган је у допису-мишљењу од 21. августа 2017. године предложио прихватање захтева Извођача за извођење вишкова радова у износу од 288.839,90 динара без ПДВ, односно 346.607,88 динара са ПДВ. Одговорни пројектант је, дописом од 28. јула 2017. године, дао сагласност за извођење вишкова радова. Општина Бабушница је, закључком број: 06-69-2/2017-3 од 21. августа 2017. године, дала сагласност за извођење вишкова радова и уједно потврдила да ће средства за њихово финансирање бити обезбеђена у буџету општине. Увидом у досадашњу хронологију извођења радова као и предвиђену динамику до завршетка радова, констатовано је да није потребно продужење уговореног рока како је Извођач захтевом тражио. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/22/2017-11 од 24. августа 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору у износу од 288.839,90 динара без ПДВ, односно 346.607,88 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић