



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-19/3/2019-11

14. фебруар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 10/2019 – Реконструкција саобраћајница на територији општине Кучево

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 10/2019 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У члану 6. став 3. Модела уговора је предвиђено: „Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.“ А у члану 17 став 2: „Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститора, односно коначне сагласности Наручиоца.“

С обзиром да извођење вишка радова представља повећани обим посла, то је за њихово извођење неопходно одредити додатан примерени рок у зависности од врсте конкретних радова. Такође, како се за извођење вишкова радова захтева сагласност стручног надзора и Инвеститора, односно коначне сагласности Наручиоца, то је јасно да је спровођење процедуре добијања сагласности Наручиоца, то је јасно да је за спровођење процедуре добијања сагласности неопходан одређени број дана који Понуђач не може предвидети, те се не може ни уговором обавезати да изведе вишак радова без права на продужење рока.

Одговор 1:

У моделу уговора предметне јавне набавке је у члану 17. став 1. прецизирано да: „Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.“, док је у ставу 2. истог члана наведено: „Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститора, односно коначне сагласности Наручиоца.“. Ове одредбе се не могу посматрати одвојено, те је на јасан и недвосмислен начин прецизирано да се о потреби извођења вишка радова морају обавестити стручни надзор, Инвеститор и Наручилац, као и да је неопходна сагласност свих наведених лица да би се наведени радови могли извести.

Спровођење процедуре добијања сагласности за извођење вишка радова, које је наведено у члану 17. модела уговора, суштински се не може поредити са ставом који се односи на право продужавања рока за вишак радова до 10%, односно ставом 3. члана 6. модела уговора где је наведено „Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.“.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, и уколико је услед извођења вишкова радова потребно продужити рок извођења радова, Извођач подноси Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Инвеститора и пратећом документацијом, у року од три дана од сазнања за околност које

о немогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног уговореног рока за завршетак радова.

Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца, а време обуставе радова потписано и оверено од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора не урачунава се у уговорени рок, у складу са чланом 5. Модела уговора.

Питање 2:

Обавеза Извођача из члана 8. Модела уговора „да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;“ је супротна правилима струке, која не дозвољавају извођење радова на одређеним температурама или при одрешеним временским условима, те исту одредбу треба избрисати из уговора.

Одговор 2:

Наручилац наведеном одредбом модела уговора истиче обавезу обезбеђивања услова за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану. Навод који се односи на део „по свим временским условима“ не значи да треба да се поступи противно свим законским и подзаконски прописаним актима, уредбама, смерницама.... који регулишу област безбедности и заштите на раду, односно да се радови изводе при условима ниских температура, високих температура и сл. У складу са тим Извођач треба да поступи како је наведено чланом 5. Модела уговора.


Питање 3:

Обзиром на тражену збијеност од $M_s=60\text{KN}/\text{cm}^2$ на доњем слоју – постојећег стања и замењеног материјала ДКА 0-63mm, захтевана збијеност у уградњи ДКА 0-31,5mm у слоју од 10cm од $M_s=80\text{KN}/\text{cm}^2$ је неостварљива (очекиван прираст збијености од $1\text{KN}/\text{cm}^2$ на дебљини слоја од 1cm дакле прираст збијености од $10\text{KN}/\text{cm}^2$) те би требала износити $70\text{KN}/\text{cm}^2$. Молимо вас да исправите захтевану носивост на $M_s=70\text{KN}/\text{cm}^2$.

Одговор 3:

Збијеност између постојећег стања и замењеног материјала биће промењена тако да износи $M_s=70\text{KN}/\text{cm}^2$. У складу с наведеним биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку


Снежана Костић, члан комисије