



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-148/16/2019-11

20. мај 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-148/12/2019-11 од 17. септембра 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 68/2019, Уговор број: 404-02-148/12/2019-11 од 17. септембра 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту - електро радови
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на осветљењу, громобранским инсталацијама, инсталацијама сигнализације пожара, инсталацијама видео надзора и други радови.
6. Место извршења: општина Житиште
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електро – монтажни радови
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине Манес д.о.о. Топола, Београдски пут бб, ПИБ 100899998, матични број 17391011, БС-Пројект 2009 д.о.о. Ваљево, Доња Грабовица бр. 132, ПИБ 106339959, матични број 20581042; Геоинвест, Београд, Цара Николаја II бр. 63, ПИБ 103198335, матични број 56096400 и Аларм прим д.о.о. Београд, Патријарха Варнаве бр. 39, ПИБ 103356745, матични број 17544497.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.029.720,00 динара без ПДВ, односно 12.035.664,00 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 11.549.079,00 динара без ПДВ, односно 13.858.894,80 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 20. септембра 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 68/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту - електро радови, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-148/12/2019-11 од 17. септембра 2019. године. Уговорена цена је износила 10.029.720,00 динара без ПДВ, односно 12.035.664,00 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишка и мањка радова број 28/20 од 18. марта 2020. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа и Инвеститора. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова настали су услед неслагања Сепарата пројекта и уговореног предмера радова. Сепарат пројекта урађен је услед промене услова имаоца јавог овкашћења-ЕПС, услед чега је дошло до дислоцирања-измештања трафо станице.

Из овог разлога дошло је и до измене локације мерног места, односно места прикључка објекта на електро-дистрибутивну мрежу, како би се постројење ставило у функционалан рад. Вредност вишка радова износи 1.603.599,00 динара без ПДВ, односно 1.924.318,80 динара са ПДВ, а мањка радова 84.240,00 динара без ПДВ, односно 101.088,00 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 1.519.359,00 динара без ПДВ, односно 1.823.230,80 динара са ПДВ.

Надзорни орган је дописом од 18. марта 2020. године дао своју сагласност на захтев Извођача за извођење вишкова и мањкова радова.

Пројектант је дописом број d_3252/20 од 18. марта 2020. године дао своју сагласност на извођење вишкова и мањкова радова.

Инвеститор – општина Житиште је дописом број П-401-14/2019 од 18. марта 2020. године доставио своју сагласност за извођење вишкова и мањкова радова и изјавио да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета општине Житиште.

Наручилац је дао сагласност на констатоване вишкове и мањкове радова.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-148/12/2019-11 од 17. септембра 2019. године.



Драган Стевановић