



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-149/15/2017-11

28. фебруар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 58/2017, Уговор број: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац, према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су грађевински и занатски радови.
6. Место извршења: Општина Аранђеловац
Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови, 45454000 - Радови на реконструкцији
7. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
Зидар престиж д.о.о. Аранђеловац – Даросава, Даросава бб - носилац посла, ПИБ 104933174, матични број 20268590 и члан групе Саба Белча д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22, ПИБ 100520748, матични број 100520748
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 11.024.125,00 динара без ПДВ, односно 13.228.950,00 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 11.525.855,00 динара без ПДВ, односно 13.831.026,00 динара са ПДВ
10. Објективни разлози за измену уговора: Дана 19. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 58/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац, између Министарства привреде у својству Наручиоца, општине Аранђеловац у својству Корисника и Зидар престиж д.о.о. Аранђеловац – Даросава, Даросава бб (носиоца посла са чланом групе Саба Белча д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22) у својству Извођача, са пратећим Анексом I Уговора. Уговорена цена је износила 11.024.125,00 динара без ПДВ, односно 13.228.950,00 динара са ПДВ. Извођач је доставио захтев за сагласност на извођење вишкова и мањкова радова са табеларним прегледом уговорених, вишкова и мањкова радова број: 25 од 25. јануара 2018. године, овереним од стране одговорног извођача радова,

надзорног органа и Корисника. Надзорни орган је дао сагласност за извођење вишкова и мањкова радова у складу са табеларним приказом од стране Извођача. Корисник је дописом број 06-145 од 20.2.2018. године навео да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/8/2018-11 од 20. фебруара 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 506.830,00 динара без ПДВ, односно 608.196,00 динара са ПДВ и мањкове радова у износу од 5.100,00 динара без ПДВ, односно 6.120,00 динара са ПДВ. Разлика између вредности вишкова и мањкова радова износи 501.730,00 динара без ПДВ, односно 602.076,00 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова су се јавили због разлика у пројекту и стварног стања на терену и представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић