



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-169/19/2017-11

5. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 70/2017, Уговор број: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су припремни радови, земљани радови, доњи носећи слојеви, горњи строј, дренарање и одводњавање, гасовод и електроенергетика
6. Место извршења: град Ниш
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Trase PZP Niš AD, Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а, ПИБ 100337472, матични број 07133812, члан групе Trase PZP Vranje d.o.o, Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19, ПИБ 100406124, матични број 07207824 и члан групе ПТГП Саба Белча д.о.о Прешево, Ул. Салвадора Аљендеа бр. 22, ПИБ 100520748, матични број 07688733
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 110.128.335,52 динара без ПДВ односно 132.154.002,62 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 16. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 70/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године, код града Ниша у својству Инвеститора под бројем: 3429/2017-01 од 13. октобра 2017. године и код групе понуђача коју чине PZP Niš АД, Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а, Trace PZP Vranje d.o.o, Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19 и ПТГП Саба Белча д.о.о Прешево, Ул. Салвадора Аљендеа бр. 22 у својству Извођача под бројем: 277 од 16. октобра 2017. године са пратећим Анексом I Уговора. Уговорена цена износи 110.128.335,52 динара без ПДВ односно 132.154.002,62 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Надзорном органу Извештај о стању радова и захтев за продужење рока број: 1440 од 25. априла 2018. године, уз који је приложио табеларни преглед хронологије радова оверен од стране одговорног извођача радова и Надзорног органа као и Захтев за продужење рока извођења радова број: 1554 од 8. маја 2018. године, којим је тражио продужење рока извођења радова у трајању од 63 календарска дана. Стручни надзор је, у допису број: 03-1526-1/18 од 26. априла 2018. године и допису број: 03-1733/18 од 9. маја 2018. године, потврдио да се Надзорни орган слаже да се рок продужи како је навео Извођач. Инвеститор је, дописом број: 1582/2018-01 од 23. маја 2018. године, дао сагласност да се Извођачу продужи рок за извођење радова за 63 календарска дана. На захтев Извођача а уз сагласност Надзорног органа, констатован је мањак радова у износу од 1.992.542,70 динара без ПДВ, односно 2.391.051,24 динара са ПДВ.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/24/2018-11 од 28. маја 2018. године, којим се даје сагласност на продужетак рока извођења радова од 63 календарских дана.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић